

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Trung Hậu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Hạ tầng làng du lịch sinh thái Hương Trà

Ngày 31/12/2021, tại phòng họp UBND thành phố Tam Kỳ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Trung Hậu chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Hạ tầng làng du lịch sinh thái Hương Trà. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban quản lý các dự án ĐT&XD thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Trường Sa (đơn vị tư vấn lập thiết kế dự án). Sau nghe Ban quản lý các dự án ĐT&XD thành phố và Đơn vị tư vấn thiết kế báo cáo tình hình các nội dung liên quan, ý kiến phát biểu của Phòng Quản lý đô thị thành phố và tổ chức kiểm tra hiện trường phân lẻ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Trung Hậu kết luận một số nội dung như sau:

1. Để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân, đáp ứng yêu cầu quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3826/UBND-KTN ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch và triển khai thực hiện các khu đô thị, khu dân cư; chỉnh trang, sắp xếp dân cư, thống nhất chủ trương điều chỉnh thiết kế công trình Hạ tầng làng du lịch sinh thái Hương Trà (đoạn tuyến bề rộng mặt đường 3,5m) theo hướng: Mở rộng tối đa lòng đường (trong điều kiện cho phép có thể), không làm bó vỉa nổi, chỉ làm đá vỉa để giữ mặt đường, đề nghị UBND phường Hòa Hương vận động các hộ dân trồng hoa, thảm cỏ xanh trên phần lề đường trước nhà.

Việc điều chỉnh thiết kế phải được nghiên cứu, tính toán hợp lý, có giải pháp thiết kế linh hoạt theo đường hiện trạng, vừa đảm bảo phương án thoát nước vừa đảm bảo mở rộng tối đa lòng đường.

Về quan điểm chung, giữ vững tối đa hiện trạng hệ thống cây xanh hai bên đường đặc biệt là các hàng sưa. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, tại một số vị trí nhất định, thống nhất di dời một số cây sưa có đường kính dưới 50 cm nằm trong phạm vi mặt cắt lòng đường. Trước mắt, đề nghị Ban Quản lý các dự án ĐT&XD thành phố phối hợp với UBND phường Hòa Hương và các đơn vị liên quan di dời 03 cây sưa nằm trước khu vực đình làng Hương Trà vào khuôn viên đình làng.

2. Đề nghị Ban Quản lý các dự án ĐT&XD thành phố

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế dự án khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế - dự toán. Ban quản lý các dự án ĐT&XD có trách nhiệm thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định hiện hành.

- Trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, chỉ đạo nhà thầu thi công tiến hành dọn dẹp mặt bằng, sửa chữa các vị trí mặt đường hiện trạng bị hư hỏng trên tuyến để đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm việc đi lại của người dân và phương tiện trong dịp Tết Nguyên đán. Đối với phần bó vỉa trên tuyến đã thi công trước ngày 31/12/2021 chưa phù hợp, Ban Quản lý các dự án ĐT&XD làm việc với nhà thầu thi công, đối chiếu hồ sơ thiết kế được duyệt điều chỉnh để có phương án xử lý phù hợp.

3. Đề nghị Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ thiết kế - dự toán điều chỉnh công trình theo đúng quy định, trình UBND thành phố phê duyệt.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Trần Trung Hậu - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp; đề nghị các phòng, ban, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND TP;
- P. QLĐT, BQLDA, ;
- UBND phường Hòa Hương;
- Đơn vị tư vấn thiết kế;
- C-PVP, CV;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG