

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Minh Nam  
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ sắp xếp chợ Tam Kỳ, chợ An Sơn và  
chợ Hòa Hương.**

Ngày 16/8/2017, tại phòng họp UBND thành phố Tam Kỳ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Minh Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ sắp xếp chợ Tam Kỳ, chợ An Sơn và chợ Hoà Hương. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Nam Hưng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ban Quản lý chợ Tam Kỳ, Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng, Đội Quy tắc đô thị, UBND các phường: Phước Hòa, An Sơn, Hòa Hương và lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thành phố. Sau khi nghe Ban Quản lý chợ Tam Kỳ báo cáo nội dung, ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Nam Hưng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Minh Nam kết luận các nội dung sau:

Yêu cầu Ban quản lý chợ Tam Kỳ, các phòng ban, đơn vị và địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 576/TB-UBND ngày 03/8/2017 và các văn bản khác có liên quan về sắp xếp buôn bán kinh doanh tại chợ Tam Kỳ, chợ An Sơn, chợ Hòa Hương và đảm bảo trật tự đô thị khu vực chợ và xung quanh các chợ nêu trên.

**1. Về việc sắp xếp chợ Tam Kỳ:**

- Yêu cầu Ban Quản lý chợ Tam Kỳ khẩn trương hoàn chỉnh phương án sắp xếp và tổ chức làm việc với các tiểu thương ngành hàng rau sả, cá kết, tôm hồ để thống nhất phương án di dời các mặt hàng kinh doanh này về chợ Vườn Lài – An Sơn trong thời gian tới. Riêng với mặt hàng chuối già, Ban quản lý chợ Tam Kỳ rà soát, đánh giá thực trạng và tham mưu, đề xuất UBND thành phố xử lý phù hợp (di dời về chợ Vườn Lài – An Sơn hay giữ nguyên mặt bằng kinh doanh tại chợ Tam Kỳ).

- Về vấn đề nhà để xe, Ban Quản lý chợ Tam Kỳ họp và lấy ý kiến các hộ tiểu thương trước khi đề xuất UBND thành phố xem xét thống nhất.

- Trên cơ sở những điều chỉnh phương án sắp xếp và bố trí mặt bằng kinh doanh tại chợ Tam Kỳ, Ban Quản lý chợ Tam Kỳ tổng hợp, hoàn thiện phương án và gửi Tổ công tác đánh giá, sắp xếp kinh doanh các hoạt động chợ trên địa



bàn thành phố (Tổ công tác) thẩm định trước khi trình UBND thành phố. Công việc này phải hoàn thành **trước ngày 10/9/2017**.

- Giao UBND phường Phước Hòa chủ trì, phối hợp với Đội Quy tắc đô thị thành phố xây dựng phương án đảm bảo trật tự đô thị, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán kinh doanh, quản lý tốt trật tự buôn bán kinh doanh và vệ sinh môi trường khu vực xung quanh chợ Tam Kỳ.

## 2. Về việc sắp xếp chợ Vườn Lài – An Sơn:

- Thống nhất chủ trương đưa hàng rau (sỉ và lẻ) vào lòng chợ chính chợ Vườn Lài - An Sơn (về lâu dài, hình thành chợ đầu mối nông sản tại lòng chợ chính chợ Vườn Lài - An Sơn). Giao Ban Quản lý chợ Tam Kỳ làm việc với các hộ tiểu thương thống nhất và đưa vào phương án sắp xếp.

- Về kiến nghị xây dựng mái che cho các gian hàng kinh doanh của các tiểu thương hàng trái cây, hàng mã, hàng hoa: giao Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thực hiện, đảm bảo cảnh quan, mỹ quan và kiến trúc phù hợp sau khi Phương án sắp xếp và bố trí mặt bằng kinh doanh chợ Vườn Lài - An Sơn được UBND thành phố phê duyệt.

- Thống nhất chủ trương miễn giảm tiền thuê mặt bằng đối với các hộ kinh doanh chuyển từ lòng chính sang lòng phụ của chợ và các hộ kinh doanh trái cây, hàng mã, hàng hoa, cụ thể miễn giảm tiền thuê mặt bằng 03 tháng đầu tiên kể từ khi hoàn tất việc chuyển dời.

- Giao UBND phường An Sơn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý chợ Tam Kỳ và Đội Quy tắc đô thị thành phố tổng hợp, rà soát số lượng các hộ kinh doanh quần áo (khu vực phía trước chợ, tiếp giáp đường Hùng Vương) đưa vào chợ Vườn Lài - An Sơn. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự đô thị, kinh doanh buôn bán khu vực chợ Vườn Lài – An Sơn.

- Trên cơ sở những điều chỉnh phương án sắp xếp và bố trí mặt bằng kinh doanh tại chợ Vườn Lài – An Sơn, Ban Quản lý chợ Tam Kỳ tổng hợp, hoàn thiện phương án và gửi Tổ công tác thẩm định trước khi trình UBND thành phố. Công việc này phải hoàn thành **trước ngày 10/9/2017**.

## 3. Về việc sắp xếp chợ Hòa Hương:

- Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 576/TB-UBND ngày 03/8/2017.

- Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng khẩn trương hoàn thiện phương án lò giết mổ, khu vực buôn bán gia cầm (lưu ý khoảng cách hàng rào của chợ Hòa Hương với đường Lê Văn Hưu và Nhà thi đấu Thể dục thể thao

tính). Hàng rào của khu vực buôn bán gia cầm với phần còn lại của chợ: phải được xem xét kỹ về kết cấu, vật liệu đảm bảo cảnh quan, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường (theo hướng hàng rào cây xanh hoặc sử dụng vật tư, chất liệu phù hợp).

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố - Nguyễn Minh Nam tại cuộc họp, yêu cầu các phòng ban, đơn vị và địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời./.

**Nơi nhận:**

- TTTU, TT.HĐND, UBND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Các đơn vị dự họp;
- CPVP, CV;
- Lưu VT.

(E:\PHUONG\2017\TBKL\TBKL\_Hop\_Cho\_TK\_T8\_2017.doc

**TL. CHỦ TỊCH  
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Thanh Việt**

